DE VOTRE PROJET
DE CONSTRUCTION \
ilot-jardin 3

ouA ﬁ E'ﬁﬁﬁE . TeRriromes



AN ©) g ;

4 NOTA BENE
@ @ [ 4
Ca m m e r c ' a I 'sa t ‘ on La ZAC de la Trémeliére continue a se > Les aléas et imprévus peuvent également

/

® développer. Les travaux des voiries et impacter le calendrier, tels que la météo
d d b ’ réseaux du prochain ilot-jardin (tranche durant la réalisation des travaux.
m o e em p 01 opérationnelle 3) commenceront dans le Pour toutes ces raisons, les délais de
. . courant de lannée 2020. commercialisation ne peuvent étre
Z AC D E L A TR E M E LI E R E Le planning présenté ici est prévisionnel car  garantis. Le présent planning prévisionnel
il est dépendant de nombreux facteurs : permet de présenter une échelle de
iL OT J ARD I N 3 > Les procédures administratives avec temps approximative pour une meilleure
lattribution des marchés de travaux de projection/anticipation de vos projets
viabilisation par exemple peuvent ralentir  individuels d’acquisition de terrains libres
\ les démarches. de constructeurs.
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OUVERTURE ’
DES INSCRIPTIONS
aux acquéreurs intéressés par l'achat

d’un terrain libre de constructeur CHOIX DES TERRAINS .
PROPOSITION
Condition d’inscription: DE TERRAINS - Chaque acquéreur propose 3 4 4 options
Ne pas avoir acquis de terrain libre par ordre de préférence a envoyer par
de constructeur sur la commune de Territoires & courrier recommandé avec accusé de DEPOT DEMARRAGE
Le Rheu au cours des 5 années qui Développement envoie réception a Territoires & Développement DES PREMIERS DES
précédent linscription. un dossier type avec le PROJETS PREMIERES
plan du futur quartier - Territoires & Développement attribue les de constructions par CONSTRUCTIONS
Contact: afin que chaque potentiel terrains en fonction des disponibilités les acquéreurs pour de maisons
Isabelle Le Franc acquéreur puisse se et de la date d’envoi des courriers avis de lurbaniste de individuelles
Isabelle.lefranc@territoires-rennes.fr positionner. recommandés la ZAC et visa par les acquéreurs
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LES QUARTIERS DE LA TREMELIERE
SERONT A L’HORIZON 2021
DESSERVIS PAR LE BUS

QUARTIERS
TREMELIERE
‘ JARDINS FAMILIAUX

\ & SALLE DE DANSE

RuGBYCLUE | TERRAINS o

DE SPORT
LYCEE THEODORE ’ . D
o MEDIATHEQUE ’
5533553.53“'“ LAUTRE LIEU

# Mairie de Le Rheu

Place de la Mairie — BP 15129
35651 Le Rheu Cedex

0299 607131

www.lerheufr

Médiathéque L’Autre Lieu
8 rue du docteur Wagner
35650 Le Rheu
02 23 42 39 60

# Groupe scolaire public du Clos Joury

5 Avenue du Clos Joury \
35650 Le Rheu

02 99 60 7119

& Le Rheu jardinier (Jardins familiaux) \

9 rue des Breunettes 35650 Le Rheu
06 42 83 6142

# Sporting-club

Rue du Champ Neuf, 35650 Le Rheu, France
0299607918

wwwi.sclerheufr

<“.\’ TERRITOIRES Immeuble Agora

& DEVELOPPEMENT 1 rue Geneviéve de Gaulle-Anthonioz
CS 50726

35207 RENNES Cedex 2
www.territoires-rennes.fr Métro : Ligne a - Clemenceau

Tel : 02 99 3515 15
f @ y contact@territoires-rennes.fr ‘
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